Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 16.07.2018
uzavretý medzi:
objednávateľom:
Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s.

so sídlom: Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 48274518

zapísaným v OR okresného Súdu Košice I, Odd Sa, Vl. č.:1686/V

zastúpená: PhDr. Ondrej Zoričák - podpredseda
DIČ:  2120115547
IČ DPH:  SK2120115547
bankové spojenie: Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: SK90 1111 0000 0013 4252 6023

tel.:  052/ 78 77 215

e-mail: info@krasnesady.sk

(ďalej „Objednávateľ“)

a

zhotoviteľom:
TATRAMETAL PP, s.r.o.

so sídlom Teplická cesta 2, 058 01 Poprad

IČO: 44932766

zapísaným v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove

oddiel Sro, vložka číslo 22018/P

zastúpeným: Bc.František Depta - konateľ
DIČ: 2022882477
IČ DPH: SK2022882477

bankové spojenie:  VÚB, a.s. Poprad

číslo účtu: 2652941155/0200

tel.: 0905 389 300

e-mail: depta@tatra-metal.sk 

(ďalej „Zhotoviteľ“)
za nasledovných podmienok (ďalej „Dodatok“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“.

I.

Úvodné ustanovenia

1.
Objednávateľ a dodávateľ uzatvorili dňa 16.07.2018 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela – stavby – „Areál lesnej pedagogiky – materská škola“ (ďalej len „Zmluva“). Objednávateľ a dodávateľ uzatvorili dňa 17.12.2018 dodatok č. 1 k Zmluve, predmetom ktorého je presná špecifikácia harmonogramu prác.
2.
Ak z tohto Dodatku nevyplýva inak, pojmy definované v Zmluve majú rovnaký význam aj v tomto Dodatku.
II.

Zmeny Zmluvy

1. Článok II., odstavec 5 sa nahrádza nasledovným  znením

„Východiskové údaje:


Názov diela: „Areál lesnej pedagogiky - materská škola“

Miesto zhotovenia diela: Okres: Poprad, Obec Mlynica, Katastrálne územie: Mlynica, na pozemku parcely registra C parcelné číslo 6897/9, druh pozemku Ostatné plochy, o výmere  2813 m2 zapísanej na LV č 972.

Termín zhotovenia diela : 

- ukončenie diela a podpis záverečného preberacieho protokolu do13.4.2019.“

2. Článok IV., odstavec 1, bod f) sa nahrádza nasledovným znením

„dokončenie diela najneskôr do: 264 kalendárnych dni, vrátane protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi bez vád a nedorobkov, práce sa prerušujú na dobu 62 dní“
3. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
III.

Záverečné ustanovenia

1.
Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

2.
Ak by sa ukázalo, že niektoré ustanovenie Dodatku je celé alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, táto neplatnosť alebo neúčinnosť nevedie k neplatnosti alebo neúčinnosti Dodatku ako celku. Namiesto toho sa v takom prípade zaväzujú obe zmluvné strany bezodkladne nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, aby sa najlepšie dosiahol účel, ktorý malo toto ustanovenie.


3.
Na zmeny, doplnenia a zrušenie tohto Dodatku sa vyžaduje písomná forma.

4.
Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dva rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu.
5.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a s jeho obsahom súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že tento Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok

V Poprade, dňa 19.1.2019

V Poprade, dňa 19.1.2019
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.................................................

.........................................................
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